POROČILO ŽUPANA OD  29. 5. 2024  DO  20.  6. 2024
OKOLJE IN PROSTOR 
1. DGD Ukrep 1 je bil oddan na UE Nova Gorica za pridobitev gradbenega dovoljenja: čakamo gradb. dovoljenje.

2. Za pridobitev gradbenega dovoljenja manjka samo še pridobitev mnenja DRSV na projekt. HH elaborat in Hidromorfološka študija, ki sta podlaga za projekt Protipoplavnih ureditev sta že več kot mesec dni na recenziji na DRSV. Še vedno ni pridobljeno soglasje s strani DRSV.

3. Med projektiranjem projekta Protipoplavne ureditve na območju občine Renče–Vogrsko, Ukrep 1 in Ukrep 2 je prišlo do povišanja planiranih stroškov: Aneks je podpisan.

4. Izbrani ponudnik s podizvajalci nadaljujejo s projektiranjem PZI, projekt se na izvedbeni ravni usklajuje med projektanti, naročnikom in mnenjedajalci. PZI za ukrep 1 mora biti oddan do 30.6.2024, DGD in PZI za ukrep 2 pa do 31.7.2024.

· DGD UKREP 1 z dodatnim zidom (protipoplavni zid v Renčah) je izdelan in pridobljena pravica graditi za vsa zemljišča na katerih je predvidena gradnja. Izdelan je že osnutek PZI ukrep 1 z vključenim dodatnim zidom.

· UKREP 2 -etapa 1 (cesta Bukovica-Renče): DGD je bil poslan za mnenja in projektira se PZI: izveden osnutek PZI, usklajuje se detajle, ki so potrebni za izdelavo popisa in ocene investicije. Pridobili smo soglasje zakupnika več zemljišč Sklada kmet. zem. in gozdov za predviden poseg. Pogodbe so bile posredovane v predogled in seznanitev vsem lastnikom in v pregled in potrditev na DRSV.

5. Notarska overitev pooblastila lastnika zemljišča, ki živi v Španiji je izvedena, poteka uradni prevod prevajalca. 

· UKREP 2 -etapa 2 (obvoznica Renče): Pridobilo se je projektne pogoje, izdeluje se DGD, rešitve projektant usklajuje z Zavodom za varstvo narave in Plinovodi zaradi premika oz. poglobitve trase plinovoda pri izvedbi inundacije in poseganjem v naravno vrednoto Vipava - meandri pod Renčami. 

6. Na DRSV je bil izdan peti in šesti zahtevek za izplačilo -povrnitev  stroškov projektiranja DGD -Ukrep 2, PZI ukrep 1 in 2, stroški cenilcev, geodeta, notarja, stroški nepremičnin (FURS, nadomestila za stavbno pravico, služnost).

7. Z lastnico, ki se ni udeležila sestanka v zadevi odkupa zemljišč in stanovanjskega objekta je predviden sestanek na DRSV Ljubljana v tednu od 24.6.-28.6.2024.

8. Z lastnico, ki se je udeležila sestanka potekajo uskladitve s pravno službo DRSV in cenilcem premičnin. Pripravlja se prodajno pogodbo. Izdelano je bilo cenilno poročilo za cenitev premičnin.  

9. Začeli smo s postopkom tehnične posodobitve OPN: Izbran je izvajalec, v podpis mu je bila posredovana pogodba. 

10. Prijavili smo se na razpis za dodelitev sredstev v zvezi s tehnično posodobitvijo OPN. 

11. Izvedeno je bilo javno naročilo za izdelavo arheoloških raziskav ob gradnji fekalnega kanala Bilje-Orehovlje. Pridobljeno je bilo kulturnovarstveno soglasje s katerim bo projektant podal vlogo za pridobitev mnenja ZVKDS, o.e. N. Gorica.

12. Tekoče izdajanje odločb: soglasja in mnenja za poseg v varovalni pas občinskih cest, soglasja za prekope in izvedbe zapor, soglasja in mnenja za priključek na občinsko cesto ter soglasja za uporabo občinskega zemljišča itd. Izdajanje projektnih pogojev, odločbe in pogodbe za sofinanciranje nakupa in vgradnje MKČN.
13. Končana je bila prva košnja v letu 2024 javnih poti in cest. 
14. Očiščen je bil ipsilon kanal na Britofu ter urejena na novo meteorna kanalizacija, da je zmanjšana problematika poplavljanja cestišča ob deževju.

15. Izvedena je bila asfaltacija cestišča na Malem Dunaju (okrog hišne številke Vogrsko 158) ter sanacija sistema odvodnjavanja

16. Izvedeno je bilo rezkanje javne poti na Brjah in postavitev ogledala.

17. Na Boštiji je bila izvedena postavitev prometnih znakov.

18. V teku je širitev cestišča in izgradnja pločnika na lokaciji hišnih številk Vogrsko 6 in 7.

19. V teku je sanacija priključka k župnišču Vogrsko.

20. Ureditev začasnih objektov na Lakenessu.

21. Uvajanje v delo tehnika v režijskem obratu.

22. Sanacija fekalne kanalizacije v ZD Vogrsko.

23. Urejanje na direkciji za infrastrukturo za obvoz vozil težjih od 7,5 ton čez nadvoz in ogledala na priključku Dombrava II
24. Izvedba javnih naročil z zbiranjem ponudb:

· Sanacija kuhinje v OŠ Renče.

· Sanacija vodovoda Vogrsko 73-71

· Postavitev sončni elektrarn

· Ureditev javne infrastukture na JP 785 262 (Zmajna)

· Izgradnja vodovoda Volčja Draga 17

· Izgradnja nadstreška na zvoniku cerkve v Bukovici

· Asfaltiranje do hišnih številk Vogrsko 177-179

· Prenova javne razsvetljave po toči na Vogrskem

· Izgradnja dveh ekoloških otokov (Jugovec in Smodin)

· Sanacija ZD Renče po toči

· Sanacija strehe vrtca Renče po toči

· Izgradnja nadstreška na POŠ Bukovica

· Vzdrževanje gozdnih cest

25. Priprava popisa del za sanacijo plazu Vogrsko 144.

26. Priprava popisa del za sanacijo dvorišča na Trg 9.

27. Redna udeležba na katastrskih postopkih.

28. Razna druga operativna dela po navodilih predpostavljenih.

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

1. Dne 4. junija smo tudi v naši občini priredili prenos Olimpijske bakle, ki je pod pokroviteljstvom Olimpijskega komiteja Slovenije potekal po skoraj vseh slovenskih občinah. V okviru sodelovanja z Regijsko pisarno Olimpijskega komiteja smo Olimpijsko baklo prevzeli od Občine Šempeter – Vrtojba, nato pa izvedli slavnostni prenos bakle na nogometnem igrišču v Renčah. Z baklo so tekli izbrani člani Nogometnega društva Renče, Kotalkarskega kluba Renče, Športnega društva Partizan Renče in Športnega društva Škulja ter izbrani učenci Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče in Podružnične osnovne šole Vogrsko. Pot Olimpijske bakle, ki je bila iz naše občine prenešena v Občino Miren-Kostanjevica, se bo zaključila sredi julija v Kranjski gori, od koder jo bodo slovenski športniki ponesli s seboj na Olimpijske igre v Parizu.
2. Dne 14. junija smo tradicionalno pripravili županov slavnostni sprejem s podelitvijo županovih petic najboljšim devetošolcem, ki so v zadnjih treh šolskih letih dosegli najvišji učni uspeh in vsaj en viden dosežek izven obveznih šolskih vsebin. Sprejema se je udeležilo 8 devetošolcev iz Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče in 4 devetošolci z Vogrskega, ki obiskujejo Osnovno šolo Ivana Roba Šempeter pri Gorici. 

3. V postopkih javnih razpisov na področjih kulture, športa, upokojenskih in veteranskih organizacij ter organizacij na humanitarno – zdravstveno – socialnih področjih teče postopek dopolnjevanja prijav. 
PROJEKTI 
1. Prehod na sonaravno oskrbo s hrano (LAS) –Priprava poročil za zahtevek za povračilo sredstev.

2. JN kolesarsko sprehajalna pot Volčja Draga – Vogrsko (ob Lijaku): Objavljeno javno naročilo za izvedbo kolesarsko sprehajalne poti Volčja Draga – Vogrsko (ob Lijaku). 

3. Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2024 – Uspešni s prijavo 4 x hidranti za požar (4x 24.400€ pridobili) 

4. Strategija za mlade – sestanek glede možnosti sofinanciranja strategije in same izvedbe s fundacijo Bit planota. Priprava grafične podobe ter usklajevanje pogodbe o izvedbi z izvajalcem. Prirpava osnutka vabil za mlade.
5. KARST Adapt – uspešno pridobili sredstva Interreg ita- slovenija za izvedbo projekta. Udeležba na prvem operativnem sestanku za potrebe izvedbe projekta. Pridobili 179.262,40€

6. IP dokumentacija: Dozidava telovadnice v Renčah pri osnovni šoli – V fazi izvedbe IP dokumentacija ter preučevanje 3 potencalnih razpisov za prijavo za sofinanciranje. Sestanek z izvajalcem PZI.
7. Košnja – usklajevanje glede operativnega programa košnje za območje Vinišč navezava na projekt Poti miru.
8. Srečanje s predstavniki Ministrstva za sredstva CLLD LAS v objemu sonca.

TURIZEM 
1. Kolesarska dirka po Sloveniji 2024 – vrsto sestankov in usklajevanj z OŠ Renče (prisotnost otrok na glavni točki v občini za potrebe snemanja Eurosport) ter z obema KS (Renče in Bukovica Volčja Draga). Stalni sestanki z organizatorjem dirke. Usklajevanje z javnim zavodom za turizem glede izvedbe. Redarstvo.

2. JR za sofinanciranje programov in projektov društev na področju turizma 2024 –sestanek s komisijo za vrednotenje prispelih prijav.

3. Strategija razvoja turizma destinacije Nova Gorica in Vipavska dolina do leta 2023 – priprava dokumentacije za potrebe umeščanja strategije na OS

4. Zeleno srce Krasa – usklajevanje za sestanek za predstavitev županom.

5. Poti miru Fundacija –Usklajevanje glede dodatne označitve trase poti miru z dodatnimi 5 količki na območju Vinišč.

6. Lakeness - Namera za oddajo v najem dela zemljišča katastrska občina: 2319-BUKOVICA Sodelovanje pri pripravi namere za oddajo ter predsednik komisije

KMETIJSTVO 
1. Nov pravilnik za kmetijstvo in podeželje zaradi sprememb EU uredbe za državne pomoči -–.

– deminims – urejanje prvega osnutka dopolnitev nove pravne podlage.

Razpisi:

· JR za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Renče-Vogrsko za leto 2024 – ukrep 4 (sprejem vlog, dajanje informacij in pomoč prijaviteljem; sestanek s komisijo glede prispelih vlog, zapisnik, pisanje odločb in priprava pogodb ter izplačila upravičencem.

· Ukrep 1 (sestanek s komisijo za kmetijstvo za pregled prispelih vlog ter razdelitev sredstev)

RAZNO 
1. Na spletni strani Občine Renče-Vogrsko smo vzpostavili neposredno povezavo s koledarjem dogodkov, ki ga vodi Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska Dolina. 
